

«СОГЛАСОВАНО»
 Директор тендерного департамента
 ООО «Golden House Development»

Цой. А.В. _____

« _____ » _____ 2023 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор ООО «Golden House Property Group»

Файзиматов Д.А. _____

« _____ » _____ 2023 г.

План-график проведения тендера по устройству фасадов жилого дома № 8 объекта ЖК "ИНФИНИТИ", по адресу: ул. Истикбол в Яшнабадском районе, г. Ташкента.

Тип тендера в зависимости от лимитов материальной ответственности: Закрытый (предоставление конвертов с КП на бумажном носителе) или Открытый (подача КП по эл.почте, через сайт компании); с необходимостью предоставления образцов от Участников				Закрытый	Без предоставления образцов
№ п/п	Наименование	Дата начала	Дата окончания	Срок проведения, рабочих дней	Ответственные лица
1	Дата получения исходных данных от Инициатора	15.05.2023	15.05.2023	1	Инициатор
2	Дата проверки тендерной документации Организатором	16.05.2023	16.05.2023	1	Организатор
3	Дополнение Организатором Перечня рекомендуемых к приглашению участников, полученных от Инициатора (из Реестра аккредитованных КА и интернет-ресурсов)	17.05.2023	17.05.2023	1	Организатор
4	Дата отправки и согласования пакета тендерной документации на согласование внутри компании (1.СБ, 2.Юридический отдел, 3.Сметный отдел, 4. Отдел ПИР, 5.Инициатор)	18.05.2023	18.05.2023	1	Организатор
5	Этап №1 - первичный сбор КП (не менее 5-ти полных рабочих суток): отправка тендерной документации Участникам тендера, расценка Участниками Сметы, заполнение Участниками Формы oferty, Анкеты, портфолио, время на доставку Участниками запечатанных конвертов в бумажном виде	19.05.2023	30.05.2023	8	Организатор
6	Дата бронирования переговорной комнаты, приглашение участвующих, Первое вскрытие запечатанных конвертов с КП	31.05.2023	31.05.2023	1	Организатор, Инициатор, СБ
7	Запрос и получение пакета документов от Участников в электронном виде (по эл.почте), аналогичных поданным в запечатанном конверте. Отправка Квалификационных анкет Участников на проверку в СБ, получение результатов проверки, внесение данных в Конкурентный лист.	01.06.2023	02.06.2023	2	Организатор
8	Формирование Конкурентного листа Этапа №1 , внесение полученных предложений Участников, оценка КП	05.06.2023	05.06.2023	1	Организатор, Инициатор
9	В случае необходимости, выезды на ранее выполненные объекты Участников, выезды на производственные помещения Участников, оценка производственных мощностей, составление и визирование Протокола Рабочей группы	06.06.2023	07.06.2023	2	Организатор, Инициатор, СБ, Сметный отдел, ПТО
10	Технический совет: анализ и обсуждение предложений с Участниками совместно с СБ, Инициатором, Сметным отделом, ПТО: приведение к единым значениям в соответствии с исходной Сметой все видов работ, объемов работ и материалов по таким работам	08.06.2023	08.06.2023	1	Организатор, Инициатор, СБ, Сметный отдел, ПТО
11	Этап №2 Переторжка: формирование Организатором запроса на скидку, время на пересчет КП каждым Участником и время на доставку Участниками запечатанных конвертов в бумажном виде	09.06.2023	12.06.2023	2	Организатор
12	Дата бронирования переговорной комнаты, приглашение участвующих, Второе вскрытие запечатанных конвертов с КП со скидкой	13.06.2023	13.06.2023	1	Организатор, Инициатор, СБ
13	Формирование Конкурентного листа Этапа №2 , внесение полученных предложений Участников со скидкой, оценка КП	14.06.2023	14.06.2023	1	Организатор, Инициатор
14	ИТОГО: количество рабочих дней на проведение тендерной процедуры, проведение заседания ТК, составление и визирование Протокола ТК	23			
15	Дата размещения завизированного Протокола ТК в Odoo	19.06.2023			
16	Исходные данные (Документы, на основе которых готовится тендерная документация)	Форма oferty, Перечень рекомендуемых КА, Проектная документация, Смета, ТЭ.			
17	Основные условия договора	1. Условие оплаты - 30%;			
18	Ответственное лицо от Инициатора по данному тендеру по принципу "Одного окна", с которым необходимо коммуницировать Организатору, Участникам тендера, СБ (ФИО, контактный телефон, эл. почта)	менеджер проекта Назиров Н.Н. ГИП Ким И.В.	(998) 90-032-09-90 (998) 99-353-53-79	n.nazirov@gh.uz	

ФИО Инициатора	Должность Инициатора	Наименование объекта (ов), для которого производится закупка	Подразделение Инициатора	ФИО Руководителя Инициатора	Должность Руководителя Инициатора
Крушинский Ю.А.	Директор проектов	ЖК "Инфинити"	Департамент управления проектами ООО «Golden House Development»	Д.А. Файзиматов	Директор департамента

Директор проекта ЖК "Инфинити" _____ Ю.А. Крушинский